
31 мая 2013 г.

Организация строительства Автоматической АЗС ИНИТ

№ Название задачи Длительность
июн 2013фев 2013 авг 2013мар 2013янв 2013 май 2013 июл 2013апр 2013

4.87.7 28.719.524.210.2 2.626.5 18.810.313.1 7.4 8.911.823.6 25.817.2 31.317.320.1 12.521.4 30.628.414.424.3 14.716.65.5 9.6 1.9

1 0дОтвод, межевание земли

2 30д30д

Оформление 

градостроительного плана 

земельного участка (ГПЗУ)

3 14д14д
Инженерные изыскания, пред 

проектные согласования

4 45д45дПроектирование

Заметки для задачи

Градостроительный 

кодекс РФ ст.44

См. «Перечень 

исходных данных для 

проектирования»

Градостроительный 

кодекс РФ ст.48

5

6

30д
Градостроительный 

кодекс РФ ст.49
30дЭкспертиза проекта

7д
Градостроительный 

кодекс РФ ст.51
7д

Получение разрешения на 

строительство

7 7д7д
Заключение договоров 

поставки

8

9

10

7д
Заключение договоров 

подряда

60дПоставка оборудования

11

14д
Подготовительные работы 

(выкорчевка, рекультивация)

12

13

14д
Внеплощадочные сети 

(электроснабжение, интернет)

10д10д
Общестроительные работы 

(нулевой цикл)

45д45д
Строительно-монтажные 

работы

14

15

14д14дПусконаладочные работы

3.327.1

14д14д
Дорожные работы, устройство 

подъездов

14дБлагоустройство, озеленение16 14д

сен 2013
3.2 21.7

17 7д
Градостроительный 

кодекс РФ ст.55
7дВод объекта в эксплуатацию

15.9 22.9

60д

14д

7д

14д
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