

Организация строительства Автоматической АЗС ИНИТ

№	Название задачи	Длительность	Заметки для задачи	январь 2013			февраль 2013			март 2013				апрель 2013				май 2013				июнь 2013				июль 2013				август 2013				сентябрь 2013			
				13.1	20.1	27.1	3.2	10.2	17.2	24.2	3.3	10.3	17.3	24.3	31.3	7.4	14.4	21.4	28.4	5.5	12.5	19.5	26.5	2.6	9.6	16.6	23.6	30.6	7.7	14.7	21.7	28.7	4.8	11.8	18.8	25.8	1.9
1	Отвод, межевание земли	0д																																			
2	Оформление градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)	30д	Градостроительный кодекс РФ ст.44																																		
3	Инженерные изыскания, предпроектные согласования	14д	См. «Перечень исходных данных для проектирования»																																		
4	Проектирование	45д	Градостроительный кодекс РФ ст.48																																		
5	Экспертиза проекта	30д	Градостроительный кодекс РФ ст.49																																		
6	Получение разрешения на строительство	7д	Градостроительный кодекс РФ ст.51																																		
7	Заключение договоров поставки	7д																																			
8	Заключение договоров подряда	7д																																			
9	Поставка оборудования	60д																																			
10	Подготовительные работы (выкорчевка, рекультивация)	14д																																			
11	Внеплощадочные сети (электрообеспечение, интернет)	14д																																			
12	Общестроительные работы (нулевой цикл)	10д																																			
13	Строительно-монтажные работы	45д																																			
14	Пусконаладочные работы	14д																																			
15	Дорожные работы, устройство подъездов	14д																																			
16	Благоустройство, озеленение	14д																																			
17	Вод объект в эксплуатацию	7д	Градостроительный кодекс РФ ст.55																																		

